

**Наименование проекта: Формирование природного ареала краснокнижных растений Ровеньского района
для развития туристических маршрутов**

Регистрационный номер: 10081729

Прогноз исполнения контрольных событий первого блока работ

Код работы	Название работы	Плановая дата выполнения работы	Прогнозируемый риск выполнения работы	Прогнозируемая дата выполнения работы с учётом риска	Мероприятия по предупреждению риска	Фамилия И.О., должность ответственного исполнителя
1	Подготовительный этап					
1.1.	Разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования станции юных натуралистов «Выращивание краснокнижных растений в искусственных условиях питомника».	06.03.2017	Невыполнение работы в запланированные сроки	10.03.2017	Своевременное оформление необходимых документов, контроль поступления денежных средств	Кравцова О.Н. Методист МБУДО «Районная станция юных натуралистов»
1.2.	Определение видового состава краснокнижных растений для выращивания в питомнике в количестве не менее 20 .	10.03.2017	нет	-	-	

1.3.	Проведение семинара для педагогов дополнительного образования станции юных натуралистов «Формирование природного ареала краснокнижных растений как средство повышения экологической культуры».	17.03.2017	нет	-	-	
1.4.	Подача заявления на разрешение использования земельных участков поселковых парков имени М.Шолохова и «Прибрежный» для формирования природных ареалов краснокнижных растений .	24.03.2017	нет	-	-	

Куратор проекта:

« ___ » _____ 20 ___ г.



(подпись)

М.П.

/ Пальченко Е.Ф. /
(ФИО)

Руководитель проекта:

« ___ » _____ 20 ___ г.



(подпись)

М.П.

/ Улезько Г.Н. /
(ФИО)