

Расширенная инициативная заявка по вопросу открытия проекта

Наименование проекта: «Формирование природного ареала краснокнижных растений Ровеньского района для развития туристических маршрутов»

1. Инициатор проекта

Фамилия Имя Отчество: Улезько Галина Николаевна

Должность: Директор МБУДО «Районная станция юных натуралистов»

Телефон: 8 (47238) 5-58-55

Электронная почта: govun@yandex.ru

Куратор проекта

Фамилия Имя Отчество: Пальченко Елена Федоровна

Должность: заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту

Телефон: Телефон: 8(47238) 5-73-44

Адрес: Белгородская обл.п. Ровеньки, ул. Ленина 50

Электронная почта: palchenko@ro.belregion.ru

Руководитель проекта

Фамилия Имя Отчество: Плугатырь Владимир Павлович

Должность: начальник управления образования муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области

Телефон: 8(47238)5-51-30

Электронная почта: govobr@yandex.ru

2. Описание ситуации до начала реализации проекта

Укажите, какую проблему решает реализация проекта

Нет возможности населения Ровеньского района ознакомиться со всеми видами растений занесённых в красную книгу Ровеньского района в природных условиях из – за их удалённости произрастания друг от друга
--

Укажите негативный сценарий развития ситуации для обозначенной проблемы

Полное исчезновение охраняемых растений из ареалов произрастания на территории Ровеньского района.

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Создание искусственного ареала произрастания растений занесённых в красную книгу Ровеньского района для ознакомления населения к концу 2023 года	
3.2. Способ достижения цели:	Выращивание в питомнике охраняемых растений из семян и последующее высаживание зрелых растений в естественные условия.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Созданы 2 туристических маршрута по ареалу произрастания редких и охраняемых растений Ровеньского района	Разработанные остановки маршрутов
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	1.Создан питомник для выращивания растений на базе МБУДО «Районная станция юных натуралистов»	Отчёт, фотоотчёт
	2.Созданы экологические отряды по уходу за питомником не менее 2	Отчёт
	3.Высадка растений в естественную среду.	Акт выполненных работ
	4.Создание остановок экологической тропы.	Отчёт, схема
	5.Разработка экологических маршрутов не менее 3 штук	Приказ, дорожная карта
3.5. Пользователи результатом проекта:	Население и гости Ровеньского района.	
3.6. Дата начала	01 марта 2017 года	
3.7 Направление Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района	нет	
3.8 Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района		
3.9 Наименование муниципальной программы Ровеньского района		
3.10 Наименование подпрограммы муниципальной программы Ровеньского района		

4. Основные контрольные события

№ п/п	Наименование контрольного события	Результат (документ подтверждающий выполнение контрольного события)	Дата	Фамилия И.О., должность ответственного исполнителя	Бюджет
1. Подготовительный этап					
	1.1.Формирование участка .	Отчёт	20 марта 2017 г	Улезько Г.Н.	
	1.2.Оформление участка на праве постоянного бессрочного пользования.	Пакет документов	01Июня 2017 год	Улезько Г.Н.	5000
	1.3.Инвентаризация участка.	фотоотчет	3 июля 2017 года	Улезько Г.Н.	
	1.4.Анализ потребности видового состава и численности охраняемых растений.	отчет	1 сентября 2017 года	Улезько Г.Н.	
	1.5.Определение видового состава для выращивания в питомнике.	отчет	9 сентября 2017 года	Улезько Г.Н.	
2.Подготовка питомника					
	2.1.Подготовка почвы для делянок питомника.	отчет	20 сентября 2017	Улезько Г.Н.	
	2.2.Разбивка делянок.	фотоотчет	29 сентября 2017	Улезько Г.Н.	3000
3. Сбор семян в достаточном количестве требуемого видового состава					
	3.1.Экспедиционная работа по сбору семян.	отчет	10 сентября 2017	Улезько Г.Н.	

	3.2.Осенья подготовка семян к посеву.	отчет	20 сентября 2017 года	Улезько Г.Н.	
	3.4.Весенняя подготовка семян к посеву	отчет	30 марта 2018 года	Улезько Г.Н.	
4.Выращивание рассады охраняемых растений					
	4.1.Осенний посев семян на делянках.	фотоотчет	30 сентября 2017 года	Улезько Г.Н.	
	4.2.Весенний посев семян на делянках.	фотоотчет	30 апреля 2018 года	Улезько Г.Н.	
	4.3.Создание экологических отрядов по уходу за питомником.	отчет	1 мая 2018 года	Улезько Г.Н.	
	4.4.Уход за делянками членами экологических отрядов.	фотоотчет	1 апреля 2023 года	Улезько Г.Н.	
5.Высаживание зрелых растений в естественные места произрастания					
	5.1.Подготовка мест высадки охраняемых растений.	отчет	10 апреля 2023 года	Улезько Г.Н.	
	5.2.Высаживание рассады растений.	Акт о выполненных работах	30 апреля 2023 года	Улезько Г.Н.	
6. Создание остановок экологической тропы					
	6.1.Разработка остановок экологической тропы.	отчет	6 мая 2023 года	Улезько Г.Н.	1000
	6.2.Установка аншлага со схемой остановок экологической тропы.	фотоотчет	10 мая 2023 года	Улезько Г.Н.	
	6.3. Разработка туристических маршрутов.	Приказ. Дорожная карта посещения тропы	15 мая 2023 года	Улезько Г.Н.	

7. Закрытие проекта.

	7.1 Анализ реализации проекта, оформление итоговой отчётности.	1. Аналитическая справка. 2. Исследовательская работа.	5 июня 2023 года	Улезько Г.Н.	
	7.2. Отражение в СМИ «Ровеньская Нива».	1. Статья	6 июня 2023	Улезько Г.Н.	

5. Описание ситуации после реализации проекта

Укажите, как будут использоваться результаты проекта после его реализации

Включение экспериментальных площадок с высаженными охраняемыми растениями в экскурсионные туристические маршруты для населения и гостей Ровеньского района.