

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник управления образования
администрации Ровеньского района



(должность)

/ Киричкова Т.В./

(подпись)

(ФИО)

М.П.

«__» 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель комиссии по опросам проектного
управления)



(должность)

/ Пахомов А.В./

(подпись)

(ФИО)

М.П.

«__» 20__ г.

Паспорт проекта

Создание на территории школ Ровеньского района питомников для дальнейшего озеленения территории школы, села, посёлка.

«Творить добро так просто!»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10084387

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Заместитель начальника управления образования
администрации Ровеньского района



(должность)

/ Сидоренко М.Т./

(подпись)

(ФИО)

М.П.

«__» 20__ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: « <u>Администрация Ровеньского района</u> »	Куратор проекта: Киричкова Т.В., Начальник управления образования администрации Ровеньского района Телефон: 8(47238)5-51-30 Адрес:309740 Белгородская область п.Ровеньки ул.Ленина 60 E-mail: rovoibr@yandex.ru	Приказ по управлению образования администрации Ровеньского района от 14 июня 2018 года № 801 « О реализации проекта «Создание на территории школ Ровеньского района питомников для дальнейшего озеленения территории школы, села, посёлка. «Творить добро так просто!»
Исполнитель: « <u>Управление образования администрации Ровеньского района</u> »	Руководитель проекта: Сидоренко М.Т., Заместитель начальника управления образования администрации Ровеньского района Телефон: 8(47238)5-51-30 Адрес:309740 Белгородская область п.Ровеньки ул.Ленина 60 E-mail: rovoibr@yandex.ru	Приказ по управлению образования администрации Ровеньского района от 14 июня 2018 года № 801 « О реализации проекта «Создание на территории школ Ровеньского района питомников для дальнейшего озеленения территории школы, села, посёлка. «Творить добро так просто!»

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	4.1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муниципального образования»
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Количество выращенных саженцев древесно-кустарниковых растений для озеленения территории образовательных учреждений
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	-
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	-
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Улезько Галина Николаевна Дата регистрации: 05.06.2018 Формальное основание для открытия проекта: нет

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Создание школьных питомников по выращиванию саженцев древесно-кустарниковых растений для озеленения территории образовательных учреждений, сельских и городского поселений	
3.2. Способ достижения цели:	Создание питомников в 19 общеобразовательных учреждениях.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	19 действующих питомников древесно-кустарниковых растений на территории общеобразовательных учреждений Ровеньского района	Приказы по муниципальным общеобразовательным учреждениям
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Количество выращенных кустарников – за три года -875 шт	(акт о количестве выращенных кустарников в питомнике учреждения)
	Количество выращенных деревьев – за три года 2625 шт	(акт о количестве выращенных деревьев в питомнике учреждения)
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, педагоги, родители, жители городских и сельских поселений муниципального района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	5.7
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	0.0
Общий бюджет проекта:	5.7
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	03.09.2018
Дата завершения проекта (план):	30.09.2021

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>0,3</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более <u>60</u> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Общеобразовательные учреждения
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Технический